

NARIÑO-CONSACA				
Fecha	21/05/2025	Entidad territorial	NARIÑO-CONSACA	
Región	PACÍFICO		Tipo de OCAD	Propio
Población étnica	NO			
Entidad Habilitada			Entidad con adecuado desempeño	

*Cifras en millones de pesos


SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR

1. SALDOS INDICATIVOS PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS

Inversión	2019-2020 ¹
AD	0
FCR 40	108
TOTAL INVERSIÓN	108

¹Incluye Presupuesto 2019-2020 Ley 1942 del 27 de diciembre de 2018 y saldos de vigencias anteriores. El valor puede variar a partir de aprobaciones de proyectos o ajustes registrados en SUIFP, desaprobación de proyectos o liberación de saldos.

Fuente: SICODIS - Grupo de Financiamiento Territorial - DIFP - DNP / https://sicodis.dnp.gov.co/Reportes/EstadoPresupuestalSGR_v6.aspx
Fecha de corte: 03/02/2021



2. ASIGNACIONES Y SALDOS RECURSOS FORTALECIMIENTO

Conceptos	Fortalecimiento SSEC ²	Fortalecimiento SGR ³	Total General
A. Asignaciones	69	324	393
C. Compromisos	77	195	273
D. Pagos	27	149	176
E. Saldo (B-C)	-8	129	120
% Comprometido	112	60	69
% Pagado	39	46	45
B. Giros	2	324	393

²Recursos para el Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación en la entidad; Resoluciones 1790 de 2013, 1083 de 2014 y 2902 de 2014.

³ Recursos para Secretarías Técnicas de Planeación; Resoluciones 0002 de 2012, 1730 de 2012, 0001 de 2013, 0006 de 2013, 0639 de 2013, 2323 de 2013, 0008 de 2014, 0135 de 2015, 1308 de 2015, 1400 de 2015, 2697 de 2016, 3680 de 2016, 1145 de 2017, 1459 de 2017, 3364 de 2017, 3366 de 2017, 4640 de 2017 y 2178 de 2018.

Fuente: SPGR - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aplicativo de Cuentas SGR.

Fecha de corte: 21/05/2025

3. CUENTAS BANCARIAS MAESTRAS VIGENTES -SGR

No. de Cuenta	Banco	Fuente de Recursos	Autorizada / Registrada / Sustituida	Saldo
No. total cuentas	0			

Fuente: SSEC - DVR – DNP

Fecha de corte:

Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.



4. BALANCE PROYECTOS VERIFICADOS DNP (A SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FCR (60%), FDR y ASIGNACION PARA LA PAZ)⁴

TIPO DE OCAD	Total Proyectos		Cumple Aprobado OCAD		Cumple Pendiente de Aprobación		No Cumple		% Cumplimiento	Promedio Revisiones
	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor	No.	Valor		
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0		

⁴Artículo 26 Ley 1530 de 2012 y Decreto 965 de 2018.

Fuente: SUIFP -SGR Archivo Excel

Fecha de corte:

Para más información: Subdirección de Proyectos -DVR -DNP

5. NARIÑO-CONSACA COMO ENTIDAD BENEFICIARIA⁵

					Distribución de recursos SGR por sector ⁷	
Tipo de ejecutor designado	No. Entidades	No. Proyectos	Valor SGR	Valor Total ⁶		
Otras Entidades	1	1	700	6.771		
TOTAL	1	1	700	6.771		


⁵ Aprobaciones con cargo a los recursos de la entidad ejecutado por diferentes entidades de orden nacional o territorial.

⁶ Incluye valor del total de las fuentes aprobadas.

⁷ El sector es ajustado una vez migra a Gesproy SGR, de acuerdo con la destinación del recurso

⁸ Proyectos aprobados por OCAD sin ejecutor designado en SUIFP-SGR.

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR
Fecha de corte: 21/05/2025
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP..



Sector	Vr_SGR	%Vr_SGR
TRANSPORTE	700	100%

⁵ Aprobaciones con cargo a los recursos de la entidad ejecutado por diferentes entidades de orden nacional o territorial.

⁶ Incluye valor del total de las fuentes aprobadas.

⁷ El sector es ajustado una vez migra a Gesproy SGR, de acuerdo con la destinación del recurso

⁸ Proyectos aprobados por OCAD sin ejecutor designado en SUIFP-SGR.

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR

Fecha de corte: 21/05/2025

Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR - DNP..

6. INFLEXIBILIDADES⁹

No presenta información

⁹Inflexibilidades: Compromisos con cargo a recursos de regalías del régimen vigente a 31 de diciembre de 2011, que en aplicación de los artículos 144 de la Ley 1530 de 2012 y Artículo 2.2.4.1.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015 se financian con cargo a recursos del SGR.

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR y Archivo Excel para los compromisos.


Fecha de corte:

Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR - DNP..

7. NARIÑO-CONSACA COMO EJECUTOR DE PROYECTOS

7.1 Estado de proyectos


Estado de proyectos	No.	%	Valor SGR	%	Valor Total ⁶	%
1 TERMINADO	26	96%	6.876	70%	7.026	70%
2 EN EJECUCIÓN	1	4%	2.964	30%	2.994	30%
TOTAL GENERAL	27	100%	9.840	100%	10.020	100%




	No.	Valor SGR	Valor Total ⁶
Proyectos sin cerrar ¹¹	10	4.970	5.000
Proyectos aprobados como entidad habilitada	1	70	70
Proyectos con enfoque diferencial	1	173	173
Proyectos aprobados por OCAD PAZ	1	2.964	2.994

⁶Incluye todas las fuentes aprobadas.
⁷El sector es ajustado una vez migra a Gesproy SGR, de acuerdo a la destinación del recurso.
¹⁰De los 0 proyectos sin contratar 0 se encuentran en riesgo de liberación de recursos.
¹¹Corresponde al número de proyectos que la entidad actualmente debe administrar.

7.2 Fuentes de Financiación⁶



7.3 Sectores de Inversión⁷



7.4 Contratación



% recursos contratados/ recursos
aprobados

98,93 %


No. Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
20	Interventoría	640	640	100
33	Ejecución inversión	9.272	9.207	99
TOTAL		9.913	9.847	

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR

Fecha de corte: 21/05/2025

Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR - DNP.

MODALIDAD CONTRATACIÓN



8. ÍNDICE DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE REGALÍAS - IGPR


Meta Plan Nacional de Desarrollo - PND 2018
-2022

72 / 100

Promedio nacional último trimestre
medido

70,85

Histórico de Resultados



Resultados IGPR Trimestre IV 2019


Resultado entidad	70,68	Rango ¹²	Bajo (Naranja)
Puesto Nacional	523 de 1204 entidades ejecutoras		
Puesto departamental	33 de 71 entidades ejecutoras		
Puesto ejecutor similar Municipio	435 de 984 entidades ejecutoras		

¹²El rango se clasifica en: 1. Alto (Verde), Si Resultado es mayor o igual a "Techo Alto"; 2. Medio (Amarillo), Si Resultado es menor a "Techo Alto" y mayor o igual a "Promedio"; 3. Bajo (Naranja), Si Resultado es menor que "promedio" y mayor o igual que "Techo Bajo" o 4. Insuficiente (Rojo), Si Resultado es menor que "Techo Bajo".

Donde:

- Promedio. Es el promedio de los resultados del total de las entidades medidas en el trimestre.
- DesvEst. Es la desviación de los resultados del total de las entidades medidas en el trimestre.
- Techo Alto = (Promedio + 1 DesvEst).
- Techo Bajo = (Promedio - 1 DesvEst).

Resultados IGPR por Categoría




Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR

Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR - DNP.

9. INDICADORES DE GESTIÓN



9.1 Consistencia en la programación de proyectos



9.2 Retraso en la ejecución de proyectos

4. NA 1

PROYECTOS

	N. Proyectos	
No. de proyectos en ejecución	1	
Con programación inconsistente	2	200%
4. NA	1	100%

9.3 Adición de recursos en proyectos



PROYECTOS

Rangos de adición	No. de proyectos	%
1. 0	6	60%
2. 0% < x <= 30%	4	40%

9.4 Cumplimiento en la terminación de proyectos



Proyectos terminados	96%
Proyectos sin terminar	4%

9.5 Cierre de proyectos

1. No. de proyectos terminados	26
2. No. de proyectos con más de 6 meses en estado terminado	8
3. No. de proyectos cerrados	17
4. % de cumplimiento en el cierre de proyectos	100



Fuente: Gesproy-SGR

Fecha de corte: 19/05/2025

Para mayor información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR - DNP.

10. ALERTAS Trimestre 2 - 2025

No. de alertas como Secretaría Técnica		0	
No. de proyectos con alertas	8	% proyectos con alertas	29,63%

Aplicativo Tipo de Alerta	No. de eventos sin subsanar			
	Gesproy - SGR	Cuentas - SGR	ST OCAD	F-SVC - 17 - 18
No reporte de información-NRI	1	0	0	0
Información incompleta-ICO	8	0	0	0
Total Eventos	9	0	0	0

DETALLE ALERTAS CUENTAS MAESTRAS OTROS PAGOS

La entidad tiene sin subsanar alertas por OTROS PAGOS*	NO	Valor de OTROS PAGOS	0
---	-----------	-----------------------------	----------

*Corresponde a pagos registrados en el aplicativo Cuentas SGR Sin asociar un proyecto aprobado o concepto de gasto.

Fuente: SUIFP -SGR; Gesproy-SGR
Fecha de corte: 21/05/2025
Para mayor información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

11. VISITAS DEL SSEC

Componente del SSEC	No. de proyectos visitados	Valor SGR de proyectos visitados	% de recursos SGR visitados
Seguimiento			
Evaluación			
Control Social			

11.1 Seguimiento a proyectos del SGR

No hay ningún dato que mostrar	Planes de Mejora ¹³ Un proyecto puede tener más de un plan de mejora.
---	--

Proyectos Críticos

No. de proyectos críticos	Valor SGR	% Valor SGR ¹⁴	Valor total	% Valor total ¹⁴
---------------------------	-----------	---------------------------	-------------	-----------------------------

¹⁴El % Valor SGR corresponde a la relación entre la suma del valor SGR de los proyectos críticos y la suma del valor SGR de los proyectos sin cerrar de la entidad.
¹⁴El % Valor Total corresponde a la relación entre la suma del valor total de los proyectos críticos y la suma del valor total de los proyectos sin cerrar de la entidad.

Fuente: Gesproy-SGR y Archivo Excel
Fecha de corte:
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.

11.2 Evaluación a proyectos del SGR

#	BPIN	Nombre	Sector	Valor total ejecutado	Planeación	Ejecución	Eficacia y Efectos	Operación y Sostenibilidad	Participación	ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE EVALUACIÓN ¹⁵
---	------	--------	--------	-----------------------	------------	-----------	--------------------	----------------------------	---------------	---

¹⁵El rango se clasifica en: 1. Alto (Verde), Si Resultado es mayor o igual a ""Techo Alto""; 2. Medio (Amarillo), Si Resultado es menor a ""Techo Alto"" y mayor o igual a ""Promedio""; 3. Bajo (Naranja), Si Resultado es menor que ""promedio"" y mayor o igual que ""Techo Bajo"" o 4. Insuficiente(Rojo), Si Resultado es menor que ""Techo Bajo"".

Donde:

- Promedio. Es el promedio de los resultados del total de los proyectos evaluados por sector.
- DesvEst. Es la desviación de los resultados del total de los proyectos evaluados por sector.
- Techo Alto = (Promedio +1 DesvEst).
- Techo Bajo = (Promedio – 1 DesvEst).

Fuente: Gesproy-SGR - SSEC y Archivo Excel
Fecha de corte:
Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP/ <https://www.sgr.gov.co/SMSCE/Evaluaci%C3%B3nSGR.aspx>

11.3 Control Social a proyectos del SGR

No hay ningún dato que mostrar	Proyectos con Auditoría Visible			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>BPIN</th><th>Proyecto</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> Fuente: SSEC - DVR - DNP Fecha de corte: Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP </td></tr> </tbody> </table>	BPIN	Proyecto	Fuente: SSEC - DVR - DNP Fecha de corte: Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP
BPIN	Proyecto			
Fuente: SSEC - DVR - DNP Fecha de corte: Para más información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP				

12. PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DEL SSEC

12.1. Medidas Vigentes

TOTAL MEDIDAS VIGENTES							0
No. PAP	BPIN	Causal	Descripción	No. Resolución	Fecha	Estado	Valor Retenido en MHCP

Fuente: SSEC - Módulo de control, Subdirección de Control SdC - DVR - DNP

Fecha de corte:

Para mayor información: Subdirección de Control / Contacto: Tel. 3815000 ext. 13706 / email: pacs@dn.gov.co

12.2. Procedimientos Correctivos y Sancionatorios – PACS

TOTAL PACS			0
No.	BPIN	Causal	Estado

Fuente: SSEC - Módulo de control, Subdirección de Control SdC - DVR - DNP

Fecha de corte:

Para mayor información: Subdirección de Control / Contacto: Tel. 3815000 ext. 13706 / email: pacs@dn.gov.co

13. OTROS RECURSOS ANTERIOR SISTEMA DE REGALÍAS (CAUSADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011)

Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro

Con recursos retenidos en Agencias

Fuente: SUIFP -SGR Archivo Excel

Fecha de corte: -

Para más información: Subdirección de Proyectos -DVR -DNP.

14. DATOS DE CONTACTO

Región	Consultor asignado	Email consultor	Líder oficina regional	Email líder oficina regional	Teléfono oficina regional	Dirección	Enlace gestión sedes	Correo	Extensión
PACIFI CO	SORY BARRIOS	sbarrios@dn.gov.co	FIDELIA ISABEL BARRIOS DIAZ	fbarrios@dn.gov.co	(092) 6606969	CALI – VALLE DEL CAUCA CALLE 6 N NO.1 - 42 PISO 5, EDIFICIO TORRE CENTENARIO	ARIEL COHEN RIVERA	acohen@dn.gov.co	PBX : (57+1) 381 50 00, EXTENSIÓN 11008

ANEXO N1. USUARIOS ACTIVOS APLICATIVOS GESPROY Y CUENTAS -SGR

TOTAL USUARIOS				1	
No.	Nombre USUARIO	Aplicativo	Perfil	Vigencia del usuario	
				desde	hasta
1	JOJOA PARRA WEYKMAN ALEXEY	CUENTAS ENTIDAD; GESPROY - SGR; GESPROY - SGR	ELABORA Y REVISA; REPRESENTANT E LEGAL; REPRESENTANT E LEGAL	30/12/2023	31/12/2027

Fuente: SSEC - DVR - DNP
Fecha de corte: 21/05/2025

Para mayor información: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC - DVR – DNP.